

## Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim Stand August 2024

Nr.	Vorhaben	Betroffene/gesch Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführun	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Förder- mittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
1	<b>Klein Dungen Ost</b>	Klein Dungen	östlich Lamme	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2018	Landkreis Hildesheim	<b>650.000 €</b>	<b>abgeschlossen</b>	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdetfurth	0	
2	<b>Klein Dungen Nord West</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung	2014 Konzept 2019	Landkreis Hildesheim	<b>385.000 €</b>	<b>abgeschlossen</b>	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
3	<b>Klein Dungen Süd West</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung Geländeaufhöhung	2014 Konzept 2019	Landkreis Hildesheim	<b>185.000 €</b>	<b>abgeschlossen</b>	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
4	<b>Klein Dungen West 1</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019	Landkreis Hildesheim	<b>285.000 €</b>	<b>abgeschlossen</b>	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
5	<b>Klein Dungen West 2</b>	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019 Planung	Landkreis Hildesheim	<b>500.000 €</b>	<b>Plangenehmigung vorhanden</b>	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzdetfurth	0	Auftragserteilung im Juni Bauausführung seit August Geplante Fertigstellung bis
6,1	<b>Groß Dungen</b>	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2024 Planung	Landkreis Hildesheim	<b>300.000 €</b>	<b>Plangenehmigung verfahren läuft</b>	33,3 % LK Hi 66,6 % Bad Salzdetfurth	N.N.	Plangenehmigung
6,2	<b>Groß Dungen</b>	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	Lph 5-8 N.N Bau N.N	Landkreis Hildesheim	<b>8.600.000 €</b>	<b>N.N</b>	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen
7,1	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Breinum, Sehlem, Bad Salzdetfurth	AEO Alme/Riehe	Hochwasserrückhalt Gewässerverlegung	2016 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	<b>300.000 €</b>	<b>Lph 2</b>	33,3 % LK Hi 33,3 % Bad Salzdetfurth 16,6 % Sibbesse 16,6 % Lamspringe	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2024
7,2	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Breinum, Sehlem, Bad Salzdetfurth	AEO Alme/Riehe	Hochwasserrückhalt Gewässerverlegung	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	<b>300.000 €</b>	<b>N.N</b>	33,3 % LK Hi 33,3 % Bad Salzdetfurth 16,6 % Sibbesse 16,6 % Lamspringe	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
7,3	<b>Alme/Riehe</b>	Segeste, Breinum, Sehlem, Bad Salzdetfurth	AEO Alme/Riehe	Hochwasserrückhalt Gewässerverlegung	Lph 5-8 N.N Umsetzung	Landkreis Hildesheim	<b>10.000.000 €</b>	<b>N.N</b>	33,3 % LK Hi 66,6 % Leinebergland + Sibbesse zusammen	N.N.	
8,1	<b>Despetal</b>	Möllensen, Nienstedt, Eberholzen, Gronau	AEO Despe	Hochwasserrückhalt Bypass Gewässeraufweitun	2017 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	<b>300.000 €</b>	<b>Überarbeitung Lph2</b>	33,3 % LK Hi 66,6 % Leinebergland + Sibbesse zusammen	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2025
8,2	<b>Despetal</b>	Möllensen, Nienstedt, Eberholzen, Gronau	AEO Despe	Hochwasserrückhalt Bypass Gewässeraufweitun	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	<b>700.000 €</b>	<b>N.N</b>	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
9	<b>Sarstedt West</b>	Sarstedt	Giesener Glückaufstraß	HWS-Mauer Verwallung	Konzept 2014	Landkreis Hildesheim	<b>N.N.</b>	<b>Lph 4</b>	90 % Sarstedt 10 % Lk Hi	70%	Plangenehmigung

## Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim Stand August 2024

Nr.	Vorhaben	Betroffene/gesch Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführung	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Förder- mittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
10	<b>Ruthe</b>	gesamter Ort	gesamter Ort	Verwallung HWS-Mauer	Konzept 2014 2021 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	<b>3.000.000 €</b>	<b>Plangenehmigung vorhanden</b>	90 % Sarstedt 10 % Lk Hi	70%	Fördermittel beantragen für Lph 5-8
11	<b>Holle-Borbach</b>	Sottrum, Holle, Derneburg	Borbach	Hochwasserrückhalt ung	2020 Konzept 2022 Lph 1-4	Landkreis Gemeinde	<b>545.000 €</b>	<b>Plangenehmigung vorhanden</b>	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Lph 5-8 Sommer 2024
12	<b>Holle-Sennebach</b>	Sillium, Holle, Derneburg	Sillium	Hochwasserrückhalt ung	2020 Konzept	Landkreis Hildesheim	<b>630.000 €</b>	<b>Lph 4</b>	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Plangenehmigung
13,1	<b>Diekholzen- Mergelkuhle</b>	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhalt ung	2018 Konzept 2020 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	<b>80.000 €</b>	<b>Lph 4</b>	30% LK Hi 70 % Diekholzen	70%	Plangenehmigung Fördermittel beantragen
13,2	<b>Diekholzen- Mergelkuhle</b>	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhalt ung	N.N	Landkreis Hildesheim	<b>2.300.000 €</b>	<b>Lph 4</b>	N.N	N.N	
14	<b>Diekholzen-Sportplatz</b>	Diekholzen, Marienburg	Diekholzen	Hochwasserrückhalt ung	2020 Lph 1	Landkreis Hildesheim	<b>N.N</b>	<b>Lph 1</b>	10% LK Hi 20 % Diekholzen	70%	N.N
15	<b>Nordstemmen</b>	Nordstemmen	Nordstemmen	Hochwasserrückhalt Gewässerausbau,	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	<b>100.000 €</b>	<b>LPH 1-2</b>	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
16	<b>Nordstemmen-Rössing</b>	Rössing	Rössing	Hochwasserrückhalt Gewässerausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	<b>40.000 €</b>	<b>LPH 1-2</b>	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
17	<b>Bockenem-Bornum</b>	Bornum am Königsdahlum, Bockenem	Bornum am Königsdahlum, Bockenem	Hochwasserrückhalt Leitdämme, ausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	<b>75.000 €</b>	<b>LPH 1</b>	20% Bockenem 10% LK Hi	70%	Variantenabstimmung

Legende		
	Lph 1	Grundlagenermittlung
	Lph 2	Vorplanung einschl. Kostenschätzung
	Lph 3	Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung
	Lph 4	Genehmigungsplanung
	Lph 5	Ausführungsplanung
	Lph 6	Vorbereitung der Vergabe
	Lph 7	Mitwirkung bei der Vergabe
	Lph 8	Objektüberwachung
	Lph 9	Objektbetreuung
	AEO	Außeneinzugsgebiet
	N.N	keine Angabe, nicht bekannt, nicht abschließend geklärt